



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



INFORMARE STADIU IMPLEMENTARE PROIECT

„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud - etapa II”, cod SMIS 2021 - 319875

În data de 01.07.2024 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.38 pentru proiectul „*Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud - etapa II*”, cod SMIS 2021 - 319875, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Dezvoltare Durabilă, contractul fiind încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, care a fost modificat și completat ulterior prin Actul adițional nr.1/19.05.2025 și nr.2/23.07.2025.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului în județul Bistrița-Năsăud prin extinderea colectării separate în cadrul SMID Bistrița-Năsăud în vederea îndeplinirii obiectivelor legate de creșterea ponderii deșeurilor reciclate/valorificate în totalul cantității de deșeuri colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Rezultatele așteptate: Achiziționarea de recipiente de colectare, respectiv 83.443 bucăți europubele deșeuri reciclabile 240 l pentru hârtie/carton.

Beneficiarul proiectului: Județul Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a proiectului este de 32.606.755,02 lei, din care: 13.719.445,85 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 7.682.889,67 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 6.036.556,17 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului și 5.167.863,33 lei valoarea totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv 01.01.2024 - 01.01.2026, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Stadiul implementării proiectului:

În data de 24.07.2024 a fost încheiat contractul de servicii nr.15768/24.07.2024 privind realizarea activității de informare și publicitate aferente proiectului „*Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud*”, având ca obiect realizarea activităților de informare și publicitate, respectiv elaborarea și publicarea a 2 Comunicate de presă, unul la începutul proiectului și unul la finalizarea proiectului și realizarea unei plăci pentru amplasare permanentă, în conformitate cu regulile de identitate vizuală din Ghidul de Identitate Vizuală, Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.

Până la data de 29.07.2025 în cadrul Contractului de prestări servicii nr.15768/24.07.2024 au fost

realizate următoarele activități de informare și publicitate: a fost elaborat și publicat Comunicatul de la începutul proiectului în presa scrisă, ziarul Răsunetul în data de 30.07.2024, postat pe site-ul instituției Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, www.portalbn.ro cât și în presa online, pe site-ul www.timponline.ro în data de 30.07.2024.

În data de 29.08.2024 a fost semnat contractul de servicii de audit financiar nr.18475/29.08.2024, în cadrul proiectului „*Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița- Năsăud*”, având ca obiect realizarea unui număr de 8 rapoarte de audit financiar pentru confirmarea realității și legalității cheltuielilor efectuate, aferente Cererilor de rambursare nr. 1 - 8, pe parcursul implementării etapei II a proiectului și a unui raport de audit financiar la finalizarea proiectului pentru confirmarea realității și legalității cheltuielilor efectuate în cele două etape ale proiectului, asigurând o cheie de verificare suplimentară pentru managementul financiar al proiectului.

Până la data de 29.07.2025, în cadrul contractului de servicii de audit financiar nr.18475/29.08.2024 a fost realizat și recepționat Raportul nr.1 de audit financiar pentru Cererea de rambursare nr.1 a Proiectului „*Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud - etapa II*”.

În data de 09.01.2025 a fost semnat contractul de achiziție publică de produse nr.272/09.01.2025 „*Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud - Lot 2 Recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția Hârtie/Carton - europubele de 240 litri*”, iar începând cu data de 27.01.2025, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud a dispus începerea contractului.

Obiectul contractului de achiziție publică de produse nr.272/09.01.2025 constă în furnizarea a 83.443 bucăți recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția hârtie/carton de 240 litri pentru toate gospodăriile din zonele de case din mediul urban și rural din Județul Bistrița-Năsăud, livrate în 4 tranșe, după cum urmează:

- Tranșa 1 - Recipiente Zona 4 Galații Bistriței: 12.094 europubele pentru deșeurile de hârtie/carton furnizate la UAT-urile din zona 4 Galații Bistriței,
- Tranșa 2 - Recipiente Zona 2 Sângeorz-Băi + Zona 3 Beclean: 33.093 europubele pentru deșeurile de hârtie/carton furnizate la UAT-urile din Zona 2 Sângeorz-Băi și Zona 3 Beclean,
- Tranșa 3 - Recipiente Zona 5 + 6 Bistrița: 28.955 europubele pentru deșeurile de hârtie/carton furnizate la UAT-urile din Zona 5 + 6 Bistrița,
- Tranșa 4 - Recipiente Zona 1: 9.301 europubele pentru deșeurile de hârtie/carton furnizate la UAT-urile din Zona 1 Năsăud.

În perioada următoare ordinului de începere a contractului, s-a început livrarea europubelelor în conformitate cu graficul de livrare aferent contractului de achiziții de produse nr.272/09.01.2025.

Până la data de 29.07.2025, în cadrul contractului de achiziție publică de produse nr.272/09.01.2025 au fost furnizate și recepționate de către Județul Bistrița-Năsăud un număr de 12.094 recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția hârtie/carton de 240 litri, aferente Tranșei 1 (Zona 4 Galații Bistriței) și un număr de 33.093 recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția hârtie/carton de 240 litri, aferente Tranșei 2 (Zona 2 Sângeorz-Băi + Zona 3 Beclean).

În total au fost furnizate și recepționate un număr de 45.187 recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția hârtie/carton de 240 litri și este în derulare livrarea recipientelor aferentă Tranșei 3 (Zona 5 + 6 Bistrița).

Conform contractului de finanțare, Managementul proiectului se realizează cu personal din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Unitatea de Implementare a Proiectului fiind constituită din 7 persoane, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.233/25.11.2022. Membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP) sunt responsabili pentru derularea procedurilor de achiziție pentru contractele proiectului, pentru elaborarea și transmiterea rapoartelor de progres, cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, modificărilor/ajustărilor necesare calendarului de

implementare, planului de achiziții, graficului de rambursare, de asemenea pentru verificarea, avizarea și aprobarea livrabilelor specifice și integrarea lor în evaluarea și raportarea progresului fizic și financiar, adoptând decizii de revizuire/ ajustare după caz. Membrii UIP vor fi responsabili de buna desfășurare a proiectului pe toată perioada de implementare.

Până la data de 29.07.2025, Unitatea de Implementare a Proiectului, prin membrii săi, s-a asigurat de buna desfășurare a proiectului pe toată perioada de implementare. Astfel, UIP a derulat procedurile de achiziție pentru încheierea contractelor proiectului, a încărcat și transmis dosarele achizițiilor în Modulul Achiziții din cadrul Aplicației MySMIS 2021, a realizat monitorizarea contractelor proiectului, inclusiv prin recepția serviciilor și produselor aferente contractelor proiectului, a elaborat și transmis un număr de 3 rapoarte trimestriale de progres, 2 cereri de plată (Cererea de plată nr.1 și Cererea de plată nr.2) și cererea de rambursare nr.1 aferentă cererii de plată nr.1, a elaborat notificări și a răspuns la clarificări aferente etapei de implementare a proiectului, documentele fiind încărcate în Aplicația MySMIS 2021.

Date de contact: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru-Rareș, Nr.1, Tel:(40) 263/213657, Fax: 0263/214750, www.portalbn.ro, E-mail: cjbn@cjbn.ro.



Județul Bistrița-Năsăud